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ABSTRACT 
 Since 2012, students of 38 Lok Bahu Junior High School must have a place at 027 Samarinda 
Elementary School. This was caused by the lack of funds from the Samarinda city government. 
However, it seems that the students of 38 Lok Bahu Junior High School can breathe a sigh of relief, 
because in mid 2018 the construction of the school which had stopped would be resumed. For this 
reason, the contractor in the implementation must be done well. Considering the previous project, the 
contractor appointed as the executor of this project advanced development project experienced delays 
in the realization of the project. 
This study will analyze the scheduling of time related to the optimal duration, critical 
trajectories and work networks that can be made in the advanced development activities of 38 Lok 
Bahu Junior High School using the CPM method, PERT and using Microsoft Project software. 
In the CPM method, the settlement time is around 266 days, while in PERT method, it is 
obtained 179 days of completion (June 2 - December 8, 2018), faster than 1 day from the plan 
schedule. Therefore, 179 days duration can be said as the optimal duration. The completion time with 
CPM and PERT methods is 87 days different. This is because the duration of activities in the PERT 
method obtained from interviews with the foreman, the duration is shorter or relatively fast than the 
plan, especially in supporting concrete structure work. Based on the calculations that have been made, 
the probability of project completion at 179 days is around 55.19%. The critical path in this project is 
A (Preliminary Work) - B (Supporting Concrete Structural Work) - C (Pair of Brick and Plaster) - D 
(Floor Work And Ceramic Wall) - F (Roof Frame Work) - G (Cover Wood And Ceiling Works) - H 
(Electrical And Mechanical) - K (Other Work). 
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PENGANTAR 
Berstatus sebagai ibukota provinsi, tak menjamin sarana pendidikan di kota Samarinda lebih 
baik dibandingkan daerah yang lain. Buktinya, sudah  beberapa tahun terakhir tepatnya sejak  tahun 
2012, para siswa SMPN 38 harus menumpang tempat di lokasi SDN 027 Samarinda. Bahkan, bukan 
hanya SMP 38 saja, SMAN 14 pun harus menumpang di sekolah yang berlokasi di jalan Jakarta, 
Kecamatan Sungai Kunjang tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya dana APBD kota 
Samarinda. 
Namun, nampaknya para siswa SMPN 38 sudah bisa bernafas lega, karena pada pertengahan 
tahun 2018 ini pembangunan sekolah yang sempat terhenti akan dilanjutkan kembali. Dengan dana 
sebesar Rp. 4.743.820.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat tiga juta delapan ratus dua puluh ribu 
rupiah) yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda tahun 2018 diharapkan agar 
pada proyek lanjutan ini dapat terlaksana sesuai target agar bisa ditempati oleh para siswa yang selama 
ini menumpang. Untuk itu, pihak kontraktor dalam pelaksanaanya haruslah benar-benar dilakukan 
dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis 
pengadaan bangunan aset pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. 
Mengingat pada proyek sebelumnya, pihak kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana pada proyek 
pembangunan lanjutan SMPN 38 ini mengalami keterlambatan dalam realisasi proyek. 
Dalam suatu proyek, penjadwalan  merupakan salah satu elemen yang sangat vital dalam 
suatu perencanaan konstruksi. Proyek konstruksi dikerjakan dengan perencanaan yang sangat matang 
dan terukur agar proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Namun, 
pada kenyataannya sekarang ini, tidak semua proyek yang diselenggarakan dapat mencapai hasil 
seperti  yang diharapkan. Permasalahan yang sering timbul dalam suatu proyek ialah terjadinya 
keterlambatan dalam penyelesaian yang disebabkan oleh faktor – faktor yang tidak diduga sebelumnya 
sehingga pihak kontraktor harus membuat alternatif lain agar proyek dapat selesai sesuai rencana.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang kemudian 
difokuskan pada berapa durasi optimal penyelesaian proyek dengan menggunakan metode CPM, 
PERT dan software Microsoft project, menggmbarkan bentuk jaringan kerja dan menentukan lintasan 
kritis dari berbagai kegiatan pekerjaan yang ada. 
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui durasi optimal 
penyelesaian proyek, menentukan bentuk jaringan kerja pelaksanaan dan mengetahui kegiatan apa saja 
yang termasuk dalam lintasan kritis. 
Untuk membatasi luasnya ruang lingkup pembahasan suatu penelitian, maka dalam penelitian 
ini lebih difokuskan kepada analisa penjadwalan waktu pelaksanaan jaringhan kerja dengan 
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membandingkan mana yang lebih optimal dalam hal waktu dari metode Critical Path Method  (CPM),  
Project Evaluation Review Technic  (PERT), dan Microsoft Project. 
CARA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Lokasi penelitian berada di Jl. Jakarta I, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, 
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer diperoleh dari langsung dari lapangan berupa dokumentasi, wawancara 
terhadap pihak mandor ( kontraktor), data posisi dan situasi di lapangan. Sedangkam data sekunder 
diperoleh dari pihak kontraktor berupa gambar kerja, time schedule dan RAB. Dari data yang telah 
didapat tersebut dalam hal ini RAB, data wawancara dan time schedulle, kemudian bisa digunakan 
untuk analisa data dengan menggunakan metode CPM, PERT dan Microsoft Project. 
Dari analisa data di atas kemudian di dapat uraian kegiatan pelaksanaan berupa durasi dan 
kegiatan pendahuluan sebagai berikut : 
 
Tabel 4.1 Uraian Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan SMPN 38 Lok Bahu 
 
No. 
 
Nama Kegiatan 
Durasi  
(hari) 
Kegiatan 
Pendahuluan 
A Pekerjaan Pendahuluan 11 - 
B Pekerjaan Struktur Beton Pendukung 21 A 
C Pekerjaan Pasangan bata dan Plesteran 33 B 
D Pekerjaan Lantai Dan Dinding Keramik 50 C 
E Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela 15 C 
F Pekerjaan Rangka Kap Atap 20 D,E 
G Pekerjaan Kayu Penutup Dan Plafond 35 F 
H Pekerjaan Elektrikal Dan Mekanikal 35 E,G 
J Pekerjaan Finishing 56 E,G 
K Pekerjaan Lain - Lain 40 H,J 
 
Setelah mengetahui susunan pekerjaan, durasi dan pendahuluan kegiatan, data tersebut dapat 
diolah dan dapat dijadikan acuan dalam membuat jaringan kerja (network planning). Diagram jaringan 
kerja merupakan aspek penting dalam perhitungan, dari sana kita dapat menjalankan perhitungan 
sesuai alur yang dibuat dari jaringan kerja. Perhitungan tersebut meliputi perhitungan maju dan 
mundur, dari kedua perhitungan tersebut kita bisa mendapatkan nilai total float dan free float yang 
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berguna dalam menentukan kegiatan apa saja yang termasuk dalam lintasan kritis pelaksanaan proyek.  
Diagram jaringan kerja CPM pembangunan lanjutan SMP 38 Lok Bahu, Kota Samarinda yaitu sebagai 
berikut : 
 
Gambar 4.1 Diagram Jaringan Kerja CPM 
Untuk menghitung besarnya nilai EF digunakan perhitungan maju, mulai dari kegiatan paling 
awal dan dilanjutkan dengan  kegiatan  berikutnya. Hasil dari perhitungan maju ialah sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Maju CPM 
SIMBOL NAMA KEGIATAN ES t EF 
A  PENDAHULUAN 0 11 11 
B STRUKTUR BETON PENDUKUNG 11 21 32 
C  PASANGAN BATA DAN PLESTERAN 32 33 65 
D  LANTAI DAN DINDING KERAMIK 65 50 115 
E  KUSEN, PINTU DAN JENDELA 65 15 80 
F  RANGKA KAP ATAP 115 20 135 
G  KAYU PENUTUP DAN PLAFOND 135 35 170 
H  ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL 170 35 205 
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J  FINISHING 170 56 226 
K LAIN - LAIN 226 40 266 
 
Perhitungan mundur dimulai dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling 
lambat berakhirnya suatu kegiatan (LF), waktu paling lambat dimulainya suatu kegiatan (LS). Untuk 
menghitung besarnya nilai LS digunakan perhitungan mundur. Dari perhitungan tersebut maka dapat 
diperoleh : 
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Mundur CPM 
SIMBOL NAMA KEGIATAN ES t EF LS LF 
K LAIN - LAIN 226 40 266 226 266 
J  FINISHING 170 56 226 170 226 
H  ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL 170 35 205 191 226 
G  KAYU PENUTUP DAN PLAFOND 135 35 170 135 170 
F  RANGKA KAP ATAP 115 20 135 115 135 
E  KUSEN, PINTU DAN JENDELA 65 15 80 100 115 
D  LANTAI DAN DINDING KERAMIK 65 50 115 65 115 
C 
 PASANGAN BATA DAN 
PLESTERAN 32 33 65 32 65 
B STRUKTUR BETON PENDUKUNG 11 21 32 11 32 
A  PENDAHULUAN 0 11 11 0 11 
 
Apabila perhitungan maju dan mundur  telah selesai maka dapat diperoleh nilai slack atau 
float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. 
Dimana, terdapat dua macam jenis slack yaitu total slack dan free slack. Dari perhitungan tersebut 
maka dapat diperoleh : 
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Total Float dan Free Float CPM 
SIMBOL NAMA KEGIATAN ES t EF LS LF TF FF 
A  PENDAHULUAN 0 11 11 0 11 0 0 
B 
STRUKTUR BETON 
PENDUKUNG 11 21 32 11 32 0 0 
C 
 PASANGAN BATA DAN 
PLESTERAN 32 33 65 32 65 0 0 
D 
 LANTAI DAN DINDING 
KERAMIK 65 50 115 65 115 0 0 
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E 
 KUSEN, PINTU DAN 
JENDELA 65 15 80 100 115 35 0 
F  RANGKA KAP ATAP 115 20 135 115 135 0 0 
G 
 KAYU PENUTUP DAN 
PLAFOND 135 35 170 135 170 0 0 
H 
 ELEKTRIKAL DAN 
MEKANIKAL 170 35 205 191 226 21 0 
J  FINISHING 170 56 226 170 226 0 0 
K LAIN - LAIN 226 40 266 226 266 0 0 
 
Lintasan kritis (critical path) adalah lintasan dari start sampai dengan finish yang terdiri dari 
rangkaian kegiatan-kegiatan kritis. Adapun lintasan kritis pada proyek  ini adalah A (pekerjaan 
pendahuluan) – B (pekerjaan struktur beton pendukung) – C (Pasangan bata dan plesteran) – D 
(pekerjaan lantai dan dinding keramik) – F (pekerjaan rangka atap) – G (pekerjaan kayu 
penutup dan plafond) – J (Finishing) - K (pekerjaan lain – lain) dengan waktu penyelesaian 266 
hari.  
Penjadwalan proyek dengan metode PERT, dimulai dengan mengestimasi waktu penyelesaian 
pekerjaan kedalam tiga jenis estimasi waktu yaitu waktu optimis (to), waktu yang paling mungkin (m), 
dan waktu pesimis (tp). Dimana estimasi ini didapat dari hasil wawancara dari responden yang 
memiliki pengalaman dalam pengerjaan proyek, dalam hal ini mandor. Berikut adalah data waktu 
optimis (to), waktu yang paling mungkin (m), dan waktu pesimis (tp) dari wawancara yang telah 
dilakukan : 
Tabel 4.5 Estimasi Waktu Pada Metode PERT 
 
 
No 
 
 
Item Pekerjaan 
 
 
Simbol 
 
Durasi 
Optimis 
(to) 
(Hari) 
 
Durasi  
Yang Paling 
Mungkin (m) 
(Hari) 
 
Durasi 
Pesimis 
(tp) 
(Hari) 
1 Pekerjaan Pendahuluan A 6 7 10 
2  Struktur Beton Pendukung B 2 3 5 
3 Pasangan Bata dan Plesteran C 25 30 37 
4 Lantai dan Dinding Keramik D 42 45 49 
5 Kusen, Pintu dan Jendela E 23 25 28 
6 Rangka Kap Atap F 7 10 14 
7 
 
7 Kayu Penutup dan Plafond G 26 30 35 
8 Elektrikal dan Mekanikal H 18 21 27 
9 Pekerjaan Finishing J 17 20 27 
10 Pekerjaan Lain - Lain K 27 30 37 
 
Rata – rata dari ketiga angka estimasi (te) waktu inilah yang nanti akan digunakan dalam 
penyusunan jaringan kerja PERT. Setelah menghitung expected time (te), dilanjutkan dengan 
menghitung standar deviasi dan varians kegiatan. Dari perhitungan tersebut maka dapat diperoleh : 
Tabel 4.6  Nilai te se dan ve 
NO NAMA KEGIATAN SIMBOL to m tp te se ve 
1  PENDAHULUAN A 6 7 10 7.33 0.67 0.44 
2 
STRUKTUR BETON 
PENDUKUNG B 2 3 5 3.17 0.50 0.25 
3 
 PASANGAN BATA DAN 
PLESTERAN C 25 30 37 30.33 2.00 4.00 
4 
 LANTAI DAN DINDING 
KERAMIK D 42 45 49 45.17 1.17 1.36 
5 
 KUSEN, PINTU DAN 
JENDELA E 23 25 28 25.17 0.83 0.69 
6  RANGKA KAP ATAP F 7 10 14 10.17 1.17 1.36 
7 
 KAYU PENUTUP DAN 
PLAFOND G 26 30 35 30.17 1.50 2.25 
8 
 ELEKTRIKAL DAN 
MEKANIKAL H 18 21 27 21.50 1.50 2.25 
9  FINISHING J 17 20 27 20.67 1.67 2.78 
10 LAIN - LAIN K 27 30 37 30.67 1.67 2.78 
 
Setelah mengetahui susunan pekerjaan, pendahuluan dan expected time kegiatan, data tersebut 
dapat diolah dan dapat dijadikan acuan dalam membuat jaringan kerja (network planning). Diagram 
jaringan kerja merupakan aspek penting dalam perhitungan, dari sana kita dapat menjalankan 
perhitungan sesuai alur yang dibuat dari jaringan kerja. Perhitungan tersebut meliputi perhitungan 
maju dan mundur, dari kedua perhitungan tersebut kita bisa mendapatkan nilai total float dan free float 
yang berguna dalam menentukan kegiatan apa saja yang termasuk dalam lintasan kritis pelaksanaan 
proyek. Diagram jaringan kerja PERT pembangunan lanjutan SMP 38 Lok Bahu, Kota Samarinda 
yaitu sebagai berikut : 
8 
 
 
Gambar 4.2 Diagram Jaringan Kerja PERT 
 
Untuk menghitung besarnya nilai EF digunakan perhitungan maju, mulai dari kegiatan paling 
awal dan dilanjutkan dengan  kegiatan  berikutnya. Hasil dari perhitungan maju ialah sebagai berikut : 
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Maju PERT 
SIMBOL NAMA KEGIATAN ES t EF 
A  PENDAHULUAN 0 7.33 7.33 
B STRUKTUR BETON PENDUKUNG 7.33 3.17 10.50 
C  PASANGAN BATA DAN PLESTERAN 10.5 30.33 40.83 
D  LANTAI DAN DINDING KERAMIK 40.83 45.17 86.00 
E  KUSEN, PINTU DAN JENDELA 40.83 25.17 66.00 
F  RANGKA KAP ATAP 86 10.17 96.17 
G  KAYU PENUTUP DAN PLAFOND 96.17 30.17 126.34 
H  ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL 126.34 21.50 147.84 
J  FINISHING 126.34 20.67 147.01 
K LAIN - LAIN 147.84 30.67 178.51 
9 
 
Perhitungan mundur dimulai dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling 
lambat berakhirnya suatu kegiatan (LF), waktu paling lambat dimulainya suatu kegiatan (LS). Untuk 
menghitung besarnya nilai LS digunakan perhitungan mundur. Dari perhitungan tersebut maka dapat 
diperoleh : 
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Mundur PERT 
SIMBOL NAMA KEGIATAN ES t EF LS LF 
K LAIN - LAIN 147.84 30.67 178.51 147.84 178.51 
J  FINISHING 126.34 20.67 147.01 127.17 147.84 
H 
 ELEKTRIKAL DAN 
MEKANIKAL 126.34 21.50 147.84 126.34 147.84 
G 
 KAYU PENUTUP DAN 
PLAFOND 96.17 30.17 126.34 96.17 126.34 
F  RANGKA KAP ATAP 86 10.17 96.17 86.00 96.17 
E  KUSEN, PINTU DAN JENDELA 40.83 25.17 66.00 60.83 86.00 
D 
 LANTAI DAN DINDING 
KERAMIK 40.83 45.17 86.00 40.83 86.00 
C 
 PASANGAN BATA DAN 
PLESTERAN 10.5 30.33 40.83 10.50 40.83 
B 
STRUKTUR BETON 
PENDUKUNG 7.33 3.17 10.50 7.33 10.50 
A  PENDAHULUAN 0 7.33 7.33 0 7.33 
 
Apabila perhitungan maju dan mundur  telah selesai maka dapat diperoleh nilai slack atau 
float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. 
Dimana, terdapat dua macam jenis slack yaitu total slack dan free slack. Dari perhitungan tersebut 
maka dapat diperoleh : 
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Total Float dan Free Float PERT 
SIMBOL NAMA KEGIATAN ES t EF LS LF TF FF 
A  PENDAHULUAN 0.00 7.33 7.33 0.00 7.33 0 0 
B 
STRUKTUR BETON 
PENDUKUNG 7.33 3.17 10.50 7.33 10.50 0 0 
C 
 PASANGAN BATA 
DAN PLESTERAN 10.50 30.33 40.83 10.50 40.83 0 0 
D 
 LANTAI DAN 
DINDING KERAMIK 40.83 45.17 86.00 40.83 86.00 0 0 
E 
 KUSEN, PINTU DAN 
JENDELA 40.83 25.17 66.00 60.83 86.00 20 0 
F  RANGKA KAP ATAP 86.00 10.17 96.17 86.00 96.17 0 0 
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G 
 KAYU PENUTUP 
DAN PLAFOND 96.17 30.17 126.34 96.17 126.34 0 0 
H 
 ELEKTRIKAL DAN 
MEKANIKAL 126.34 21.50 147.84 126.34 147.84 0 0 
J  FINISHING 126.34 20.67 147.01 127.17 147.84 0.83 0 
K LAIN - LAIN 147.84 30.67 178.51 147.84 178.51 0 0 
 
Lintasan kritis adalah lintasan dari start sampai dengan finish yang terdiri dari rangkaian 
kegiatan-kegiatan kritis. Adapun lintasan kritis pada proyek  ini adalah A (Pekerjaan Pendahuluan) – 
B (Pekerjaan Struktur Beton Pendukung) – C (Pasangan Bata Dan Plesteran) – D (Pekerjaan 
Lantai Dan Dinding Keramik) – F (Pekerjaan Rangka Atap) – G (Pekerjaan Kayu Penutup Dan 
Plafond) – H (Elektrikal Dan Mekanikal) - K (Pekerjaan Lain – Lain) dengan waktu penyelesaian 
(TE) 178,5 hari dan dibulatkan menjadi 179 hari.  
 Berdasarkan lintasan kritis yang telah didapat sebelumnya, kemudian tentukan nilai standar 
deviasi kegiatan dan varians kegiatan pada proyek secara keseluruhan. Nilai standar deviasi dan 
varians kegiatan proyek keseluruhan adalah sebagai berikut:  
Tabel 4.10 Standar Deviasi Dan Varians Kegiatan Proyek Keseluruhan 
NO NAMA KEGIATAN SIMBOL to tp se ve 
1  PENDAHULUAN A 6 10 0.67 0.44 
2 STRUKTUR BETON PENDUKUNG B 2 5 0.50 0.25 
3 
 PASANGAN BATA DAN 
PLESTERAN C 25 37 2.00 4.00 
4  LANTAI DAN DINDING KERAMIK D 42 49 1.17 1.36 
5  RANGKA KAP ATAP F 7 14 1.17 1.36 
6  KAYU PENUTUP DAN PLAFOND G 26 35 1.50 2.25 
7  ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL H 18 27 1.50 2.25 
8 LAIN - LAIN K 27 37 1.67 2.78 
∑ ∑ ve 14.69 
  STANDAR DEVIASI KEGIATAN 3.83 
 
Dari tabel diatas, diketahui nilai varians kegiatan total adalah 14,69.  Karena ve = se2 , jadi standar 
deviasi kegiatan : 
Se = 14,69 = 3,83 
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Berdasarkan sifat kurva distribusi normal dimana 99  %, area berada dalam interval (TE – 
3se) dan (TE + 3se) maka besar rentang 3S adalah 3 x 3,83 = 11,49. Maka kurun waktu penyelesaian 
proyek adalah 178,5 ± 11,49 hari. Perkiraan penyelesaian proyek paling cepat adalah 178,5 – 11,49 = 
167 hari. Dan penyelesaian proyek paling lambat adalah 178,5 + 11,49 = 189.99  atau 190 hari. Jika 
dalam hal ini yang ingin dicapai adalah kurun waktu yang paling cepat, maka nilai T (d) = 167 hari. 
 Untuk mengetahui probabilitas waktu penyelesaian proyek, dapat dilakukan dengan 
menghubungkan antara waktu yang diharapkan (te) dengan target T (d) yang dinyatakan dengan rumus 
: 
z = T (d) – TE / se 
dimana : 
z  : angka kemungkinan mencapai target 
T (d)  : target jadwal 
TE  : jumlah waktu yang diharapkan (te)  lintasan kritis 
se  : standar deviasi kegiatan 
 Angka z merupakan angka probabilitas yang persentasenya dapat dicari menggunakan tabel 
distribusi normal kumulatif z. 
Tabel 4.11 Probabilitas Waktu Penyelesaian Proyek  
no. 
target 
penyelesaian  
deviasi 
z 
distribusi normal 
kumulatif 
probabilitas proyek dapat selesai 
(%) 
1 167 -3.00 0.0013 0.13 
2 168 -2.74 0.0031 0.31 
3 170 -2.22 0.0133 1.33 
4 171 -1.96 0.0252 2.52 
5 172 -1.70 0.0450 4.50 
6 173 -1.43 0.0757 7.57 
7 174 -1.17 0.1202 12.02 
8 175 -0.91 0.1806 18.06 
9 176 -0.65 0.2571 25.71 
10 177 -0.39 0.3478 34.78 
11 178 -0.13 0.4481 44.81 
12 179 0.13 0.5519 55.19 
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13 180 0.39 0.6522 65.22 
14 181 0.65 0.7429 74.29 
15 182 0.91 0.8194 81.94 
16 183 1.17 0.8798 87.98 
17 184 1.43 0.9243 92.43 
18 185 1.70 0.9550 95.50 
19 186 1.96 0.9748 97.48 
20 187 2.22 0.9867 98.67 
21 188 2.48 0.9934 99.34 
22 189 49.30 1.0000 100.00 
23 190 49.57 1.0000 100.00 
 
 Berdasarkan hasil perhitungan CPM dan PERT yang telah dilakukan, waktu penyelesaian 
proyek yang lebih cepat ialah metode PERT. Maka data yang telah didapat dari hasil perhitungan 
sebelumnya berupa urutan kegiatan, durasi masing – masing kegiatan, hubungan antar kegiatan dengan 
metode PERT kemudian diinput ke dalam lembaran kerja Microsoft project 2010. Dari analisa tersebut 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
 
1) PERT 
a.  Pekerjaan pendahuluan, dengan durasi 8 hari dimulai dari tanggal 2-6-18 sampai dengan 9-6-18. 
b.  Pekerjaan struktur beton pendukung, dengan durasi 4 hari dimulai dari tanggal 10-6-18 sampai 
dengan 13-6-18. 
c.  Pekerjaan pasangan bata dan plesteran, dengan durasi 31 hari dimulai dari tanggal 14-6-18 sampai 
dengan 16-7-18. 
d.  Pekerjaan lantai dan dinding keramik, dengan durasi 46 hari dimulai dari tanggal 17-7-18 sampai 
dengan 2-9-18. 
e.  Pekerjaan kusen,pintu dan jendela, dengan durasi 26 hari dimulai dari tanggal 17-7-18 sampai 
dengan 11-8-18. 
f.  Pekerjaan rangka atap, dengan durasi 11 hari dimulai dari tanggal 3-9-18 sampai dengan 14-9-18. 
g.  Pekerjaan kayu penutup dan plafond, dengan durasi 31 hari dimulai dari tanggal 15-9-18 sampai 
dengan 15-10-18. 
h.  Pekerjaan elektrikal dan mekanikal, dengan durasi 22 hari dimulai dari tanggal 16-10-18 sampai 
dengan 6-11-18. 
j.  Pekerjaan finishing, dengan durasi 21 hari dimulai dari tanggal 16-10-18 sampai dengan 5-11-18. 
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k.  Pekerjaan lain - lain, dengan durasi 31 hari dimulai dari tanggal 7-11-18 sampai dengan 8-12-18. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan studi literatur dan analisa data yang telah dilakukan menggunakan metode CPM, 
PERT dan microsoft project didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  
1)  Pada metode Critical Path Method (CPM) didapatkan waktu penyelesaian sekitar 266 hari, dimana 
lebih lama dari perencanaan proyek yaitu 180 hari kalender, sedangkan pada metode Program 
Evaluation Review Technic (PERT) didapatkan hasil 179 hari penyelesaian (2 juni – 8 desember 
2018), lebih cepat yaitu 1 hari dari jadwal rencana. Oleh karena itu, durasi 179 hari dapat dikatakan 
sebagai durasi optimal.  
  Waktu penyelesaian dengan metode CPM dan PERT berbeda 87 hari. Hal tersebut 
dikarenakan durasi kegiatan pada metode PERT yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap 
mandor, durasinya lebih pendek atau relatif cepat dari rencana, terutama pada pekerjaan struktur 
beton pendukung. Pekerjaan struktur beton pendukung berdurasi 3 hari saja, sedangkan pada 
jadwal rencana sekitar 3 minggu. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, probabilitas 
penyelesaian proyek pada 179 hari sekitar 55,19% Adapun lintasan kritis pada proyek ini yaitu A 
(Pekerjaan Pendahuluan) – B (Pekerjaan Struktur Beton Pendukung) – C (Pasangan Bata Dan 
Plesteran) – D (Pekerjaan Lantai Dan Dinding Keramik) – F (Pekerjaan Rangka Atap) – G 
(Pekerjaan Kayu Penutup Dan Plafond) – H (Elektrikal Dan Mekanikal) - K (Pekerjaan Lain – 
Lain). 
 
2)  Bentuk jaringan kerja CPM dan PERT adalah  : 
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Gambar 5.1 Diagram Jaringan Kerja CPM 
 
Gambar 5.2 Diagram Jaringan Kerja PERT 
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3) Adapun lintasan kritis pada proyek ini yaitu A (Pekerjaan Pendahuluan) – B (Pekerjaan Struktur 
Beton Pendukung) – C (Pasangan Bata Dan Plesteran) – D (Pekerjaan Lantai Dan Dinding 
Keramik) – F (Pekerjaan Rangka Atap) – G (Pekerjaan Kayu Penutup Dan Plafond) – H (Elektrikal 
Dan Mekanikal) - K (Pekerjaan Lain – Lain). 
Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat diberikan saran sebagai berikut: 
1. Logika ketergantungan kegiatan harus dibuat secara cermat dan tidak berbelit – belit sehingga 
dapat menghasilkan durasi yang optimal dan sesuai. 
2. Program Microsoft Project 2010 sangat berguna dalam pengelolaan suatu proyek. Untuk itu 
sebaiknya dalam penelitian selanjutnya dilakukan pengembangan tidak hanya dalam lingkup 
perencanaan proyek akan tetapi juga dikaitkan dengan pengendalian dan pengawasan proyek.  
3. Hendaknya dalam menganalisa penjadwalan proyek, juga memakai analisa biaya dan tenaga kerja 
sehingga hasilnya dapat lebih terukur. 
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